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Oznaczenie sprawy: P-063/23 ’

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogfoszeniem na
wylonienie wykonawcy do petnienia nadzoru inwestorskiego nad remontem

fragmentu drogi kofowania DK-A2.

Zamawiajacy:
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.0.

Ul. Gen. Wiktora Thommee 1A
05-102 Nowy Dwoér Mazowiecki
Tel. (22) 346 40 00

e-mail: info@modlinairport.pl

Zamawiajacy pragnie poinformowaé, iz zamierza zleci¢ petnienie nadzoru
inwestorskiego odnoénie inwestycji dotyczacej przeprowadzenia remontu fragmentu drogi
kotowania DK-A2. W zwiazku z powyzszym, w ramach postepowania prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego z ogloszeniem, Zamawiajacy zaprasza do zfozenia oferty w ww.

przedmiocie.
. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach ww. inwestycji.
2. Zamawiajacy wymaga, aby przez nadzér inwestorski zapewniony byt m.in.:
1) staly pobyt na terenie budowy w okresie realizacji prac, réwniez w dni wolne
ustawowo od pracy, a takze w porach nocnych (wszelkie prace wykonywane
w strefach niebezpiecznych od drogi startowej oraz drég kotowania, bedg prowadzone
w porach nocnych, tj. miedzy godzinami 23.00 - 5.30), obecnos¢ inspektoréw
kazdorazowo potwierdzana bedzie w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci
znajdujace;j sie u przedstawiciela Zamawiajacego.
2) reprezentowanie Zamawiajacego przed organami nadzoru budowlanego, innymi
organami uprawnionymi do kontroli terenu wykonywania prac budowlanych.
3. Szczegbtowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego okresla zatacznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Opis inwestyciji, ktéra objeta zostanie nadzorem, zawarty jest w nastgpujacych materiatach:
1) Opisie przedmiotu robét budowlanych pn. Remont fragmentu drogi kotowania DK-A2
— zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego;
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2) Dokumentacji przetargowej dla ww. zadania inwestycyjnego — dostepna jest do

pobrania na stronie internetowej Zamawiajacego pod linkiem
https://www.modlinairport.pI/ogIoszenie/przetarg-nieograniczony—p-01623-remont-
dk-a2.

5. Sposéb realizacji zaméwienia okresla wzér umowy, stanowiacy zatgcznik nr 7 do zapytania

ofertowego.

Warunki udziatu:

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy spetniaja ponizsze warunki
udziatu w postepowaniu:

1. Wykaza, iz dysponuja osobami — co najmniej po jednej osobie dla kazdej branzy — ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, i kazda z nich ma co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w pefnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w danej
branzy, posiadajagcymi uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami

budowlanymi o specjalnosci:

1)

2)

3)

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (sanitarnych) bez ograniczer lub rownowaine
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzer elektrycznych bez ograniczen lub
réwnowazne

inzynieryjnej drogowej —w danym zakresie Zamawiajacy wymaga wykazania co najmniej
dwéch oséb, z ktérych jedna bedzie petni¢ funkcje Koordynatora, a druga Inspektora
Wspierajacego

- Wskazane osoby musza posiada¢ aktualne wpisy na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji, o ktérych mowa w pkt 1.1), 1.2), 1.3) przez jedna
osobe, w przypadku posiadania kilku rodzajéw uprawnieri lub kwalifikacji.

Uwaga:

Dane osobowe, o ktérych mowa w pkt II.1. powyzej, udostgpniane s przez Wykonawcow
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Wykaza, iz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, prowadzili nadzér inwestorski nad
min. dwoma inwestycjami, ktére swoim zakresem obejmowaty remont lub budowe drogi
kotowania dla statkéw powietrznych, na czynnym lotnisku uzytku publicznego

L. Wymagane o$wiadczenia i dokumenty

1. W celu potwierdzenia wymagarn stawianych przez Zamawiajacego, wraz z oferta
Wykonawca sktada ponizsze o$wiadczenia i dokumenty:
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Iv.

VL.

Vil.

1)

2)

3)

4)

W

oéwiadczenie  potwierdzajace, e Wykonawca spetnia warunki  udziatu
w postepowaniu, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszego

zapytania;

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo wydruk z CEIDG, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarcze] — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert;

Na potwierdzenie spetniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1l.1. Wykonawca

zobowiazany jest zataczyc do oferty:

a) wykaz oséb, o ktérych mowa wyzej — w szczegblnosci ze wskazaniem imienia
i nazwiska danej osoby, jej kwalifikacji zawodowych (zgodnie z wymaganiami),
nr uprawnien, doéwiadczenia oraz podstawy do dysponowania tymi osobami.
Wzér wykazu oséb stanowi zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego;

b) dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w wykazie,
wymaganych przez Zamawiajacego uprawnier do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w poszczegdlnych branzach;

c) Zaéwiadczenie o wpisie na liste czionkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

d) W sytuacji, gdy Wykonawca polegac bedzie na osobach innego podmiotu przy
wykonywaniu danego zaméwienia, zobowigzany bedzie zataczy¢ do oferty pisemne
zobowiazanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji tychze oséb.

Na potwierdzenie spetniania warunku, o ktérym mowa w pkt 1.2. Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty wykaz wykonanych ustug — wzér wykazu stanowi
zatacznik nr 6 do zapytania ofertowego — wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze
dane ustugi zostaly wykonane nalezycie.

uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze zwrécié sie do Wykonawcy

o wyjasnienie tresci oferty, uzupetnienie nieztozonych dokumentéw lub dokumentéw
zawierajacych btedy, wyznaczajgc okreslony termin na ich uzupetnienie. Przedktadane
przez Wykonawceg, w odpowiedzi na powyzsze wezwanie, dokumenty powinny by¢
wystawione nie pézniej niz w terminie wskazanym w pi$mie wzywajacym do wyjasnienia,
uzupetnienia przedmiotowych dokumentow i odzwierciedlaé stan prawny na dzien zfozenia
ofert.

Wykonawca ztozy oferte w oparciu o wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu
ofertowym, zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do zapytania.

Cena oferty jest ceng ryczattowa i powinna obejmowac wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zaméwienia. Cena oferty powinna by¢ podana w ztotych polskich. Wykonawca
zobowiazany jest poda¢ cene z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Okres waznosci oferty — 30 dni, liczac wraz z dniem wyznaczonym na sktadanie ofert.

Terminy wykonania zaméwienia:

1. Wykonawca bedzie petnit obowiazki wynikajace z zakresu przedmiotu zaméwienia od
nastepnego dnia po podpisaniu umowy w okresie:
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1) realizacji prac budowlanych — do 6 miesigcy od wprowadzenia wykonawcy robét
remontowych na budowg;
2) nadzoru nad usuwaniem wszelkich usterek i wad uwidocznionych w okresie rekojmi
i w wyniku przegladu dokonanego w ramach rekojmi za wady — 60 miesiecy od
podpisana protokotu odbioru koricowego zrealizowanych prac budowlanych.
2. Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze ulec wydtuzeniu na skutek

wydtuzenia czasu trwania prac budowlanych.
VIIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy przesyta¢ za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
a.blonska@modlinairport.pl lub ztozyé bezposrednio w siedzibie Zmawiajacego pod
adresem wskazanym w pkt 1, ze wskazaniem tytutu i nr postgpowania.

2. Termin sktadania ofert uptywa (.{(>.05.2023 r. do godz. 12:00.

3. Oferty przestane lub ztozone po terminie nie beda uwzgledniane przy ocenie.

IX. Opis kryteriéw i sposobu dokonywania oceny oferty

1. Za najkorzystniejsza uznana zostanie wazna oferta z najnizszg ceng.

2. Jezeli w postepowaniu zostang ztozone dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcdw, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

3. Ceny ofert dodatkowych nie moga przewyzszac cen zaoferowanych pierwotnie.

4. W postepowaniu, jako pierwsza sprawdzana bedzie oferta z najnizsza cena. Jesdli oferta po
ewentualnych wyjasénieniach, badZ uzupetnieniach, okaze sig zgodna z tresdcig zapytania
ofertowego, dokonywany jest jej wybor. Pozostate oferty nie podlegaja ocenie.

5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac jej cene
i nazwe Wykonawcy, ktéry ja ztozyt. Informacja o wyborze opublikowana zostanie réwniez
na stronie internetowej Zamawiajacego: www.modlinairport.pl

X. Osoba uprawniona do kontaktéw z Wykonawcami jest Anna Btoriska — Gtéwny specjalista
ds. zamowier i kontraktow, nr tel.: 22 346 41 11, e-mail: a.blonska@modlinairport.pl

Xl. Zataczniki:
1. Szczegdtowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego;
2. Opis przedmiotu robét budowlanych — Remont fragmentu drogi kotowania DKA2
3. Formularz ofertowy;
4. Oswiadczenie wykonawcy;
5. Wzér wykazu osob;
6. Wzdbr wykazu ustug;
7. Wzor umowy;
8. Regulacje wewnetrzne obowigzujace u Zamawiajacego
1) instrukcja przepustkowa portu lotniczego
2) cennik optat poza lotniczych.




Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Oznaczenie sprawy: P-063/23

10.

11.

Szczeg6towy zakres obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego

Dot. prowadzenie robét budowlanych:

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla branzy drogowej,
elektrycznej i sanitarnej w petnym zakresie czynnosci okreslonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz koordynacja prowadzonego procesu prac
budowlanych w imieniu Zamawiajacego w celu osiagnigcia ostatecznego rezultatu —
remontu kompleksowego fragmentu drogi kotowania DK-A2,

staty pobyt na terenie budowy w okresie realizacji prac, réwniez w dni wolne ustawowo
od pracy, a takie w porach nocnych (wszelkie prace wykonywane w strefach
niebezpiecznych od drogi startowej oraz drég kotowania, beda prowadzone w porach
nocnych, tj. w godz. 23.00 - 5.30). Kazdorazowy pobyt inspektora zostanie odnotowany
w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci udostgpnionej u Kierownika Projektu-
przedstawiciela Zamawiajgcego

reprezentowanie Zamawiajacego przed organami nadzoru budowlanego, innymi
organami uprawnionymi do kontroli terenu wykonywania prac budowlanych,
przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz wprowadzenie wybranych
wykonawcow na teren wykonywania prac budowlanych,

nadzér nad zapewnieniem bezpieczestwa i przestrzegania przepiséw p.poz.,
bezpieczenstwa, higieny pracy, tadu i porzadku przez wykonawcéw prac budowlanych,
W rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne obowigzujace przepisy
i niniejsza Umowe podczas catego procesu realizacji tej inwestycji,

écista wspdtpraca z autorem dokumentacji technicznej, w tym SIWZ, w zakresie
koniecznych zmian w tej dokumentacji, rozwigzan zamiennych, dodatkowych,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przypadkach koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, zamiennych, zaniechania czesci rob6t budowlanych.
Sporzadzenie na wskazane przypadki protokotu koniecznosci,

opiniowanie wszystkich skarg i roszczer osob trzecich wywotanych realizacjg prac
budowlanych,

dokonywanie biezacej analizy kosztow prac budowlanych,

sprawdzanie na biezaco pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym dokumentéw
rozliczeniowych prac budowlanych sktadanych przez wykonawce,

przygotowywanie co miesiecznych raportéw informujacych o stanie Zaawansowania
realizacji inwestycji, o analizie zgodnosci terminéw wykonywania robét z przyjetym
harmonogramem, oceng jakosci wykonywanych robot i wystepujacych gtéwnych
problemach (w ciagu 5 dni po zakoriczeniu danego m-ca kalendarzowego), w przypadku,
gdy w danym miesigcu odbyt sie odbiér czgsciowy rob6t, raport powinien zawierac
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12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

dodatkowo informacje o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi zatozeniami oraz

harmonogramem rzeczowo finansowym,

przygotowanie raportu koricowego, informujacego o analizie zgodnosci terminéw

wykonywania robét z przyjetym harmonogramem, kosztach w zakresie zgodnosci z

przyjetymi zatozeniami oraz harmonogramem rzeczowo finansowym, wymagalnych

ptatnosciach, oceng wykonawcéw, oceng jakosci wykonywanych rob6t i wystepujacych

gtéwnych problemach (w ciggu 5 dni po odbiorze koicowym) wraz z dokumentacja

fotograficzna przedstawiajaca poszczegdlne etapy prowadzonych prac (przygotowana na

no$niku CD),

prowadzenie narad roboczych zwigzanych z przebiegiem procesu prac naprawczych,

przeprowadzanie protokolarnych odbioréw czesciowych rob6t budowlanych,

przekazywanie na biezgco Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji i korespondencji

zwiazanej z procesem budowlanym,

przygotowanie materiatéw oraz dokonanie protokolarnego odbioru czesciowego i

koricowego prac budowlanych,

koricowe rozliczenie inwestycji w terminie 30 dni kalendarzowych od protokolarnego

odbioru robét budowlanych od wykonawcy,

przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentacji powykonawczej wykonanych prac budowlanych sporzadzonej przez
wykonawce robét budowlanych,

2) dokumentéw gwarancyjnych,

3) pozostatej dokumentacji, w stanie kompletnym, zwigzanej z procesem budowlanym.

Czynnosci w okresie rekojmi:

wykonywanie czynnosci wynikajacych z praw i obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie
gwarangiji i rekojmi za wady wykonanych prac budowlanych,

pisemne powiadamianie wykonawcy robot o zgtaszanych przez Zamawiajacego usterkach
i wadach, a takze egzekwowanie od wykonawcy robét ich usunigcia,

udziat w przegladach gwarancyjnych w okresie rekojmi,

nadzér nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawce robét w okresie rekojmi,
dokonanie ostatecznego odbioru przed uptywem terminu rekojmi ustalonego w umowie
z wykonawca robét w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

dokonanie przed uptywem okresu rekojmi przegladu obiektu z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i wykonawcy robét budowlanych,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu protokotu podpisanego przez wszystkie
strony procesu budowlanego potwierdzajacego usunigcie wad i usterek uwidocznionych
w wyniku przegladu dokonanego w ramach rekojmi za wady.

Obowiazki wynikajace z przepiséw dot. dziatainosci lotniska

Przed przystapieniem do wykonywania Przedmiotu umowy, funkcyjni pracownicy
Wykonawcy realizujagcy bezposredni nadzor inwestorski nad pracami budowlanymi,
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zostana przeszkoleni, na koszt Wykonawcy, przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w zakresie obowiazujacych u Zamawiajacego przepisow wewnetrznych,
w tym np.: szkolenie z zasad poruszania si¢ w polu ruchu naziemnego, szkolenie z zakresu
ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie z systemu zarzadzania bezpieczeristwem (SMS),
szkolenie z Systemu tacznosci Radiotelefonicznej Lotniska Warszawa/Modlin, szkolenie
z ochrony ppoz. lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektow MPL
oraz prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gasniczych, i jesli jest to
wymagane z zasad BHP, jak réwniez zostana zapoznani z warunkami i zagrozeniami
wystepujacymi na terenie lotniska. Koszt przeprowadzania przedstawionych wyzej
szkoler oraz wydania wskazanych dokumentéw zawarto w Cenniku ustug pozalotniczych
stanowigcym Zatacznik nr 8.2 do SWIZ.

Uzyskanie czasowych kart identyfikacyjnych Portu lotniczego dla wszystkich funkcyjnych

pracownikéw Wykonawcy realizujacych bezposredni nadzor nad pracami na terenie

lotniska. Cennik Przepustek stanowi zatgcznik nr 8.2 do zapytania.

1) Do czasu uzyskania czasowych kart identyfikacyjnych Wykonawca bedzie ponosit
wlasnym staraniem i we wiasnym zakresie koszty zwigzane z nadzorem nad
realizowanymi robotami prowadzonymi w strefie zastrzezonej lotniska. Nadzér ten
powinien byé sprawowany przez osoby uprawnione do jego prowadzenia tj.
posiadajace odpowiednie uprawnienia zgodne z instrukcja przepustkowa portu
lotniczego, stanowiaca zatacznik nr 8.1 do zapytania.

2) W celu uzyskania czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego, Wykonawca
zobowigzany jest, najp6iniej w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy,
dostarczy¢ Zamawiajacemu wypetnione kwestionariusze sprawdzenia przesztosci
niezbedne do uzyskania czasowych kart dostgpu do strefy zastrzezonej lotniska.
Wykonawca wystapi o czasowe karty identyfikacyjne dla oséb nadzorujacych roboty
nha terenie portu. Wzory kwestionariuszy sprawdzenia przesziosci zawiera instrukcja
przepustkowa, stanowiaca zatacznik nr 8.1 do zapytania.
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Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oznaczenie sprawy: P-063/23

Opis przedmiotu robét budowlanych
— Remont fragmentu drogi kotowania DKA2

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane polegajace na:

wyburzeniu istniejacych nawierzchni wraz z podbudowami w zakresie drogi kotowania
DK-A2 (okoto 9 000 m? powierzchni);

wykonaniu nowego uktadu warstw tej drogi wraz z ufozeniem wierzchniej warstwy
nawierzchni z betonu cementowego;

wykonaniu odwodnienia oraz utozeniu kanalizacji kablowej osi drogi kotowania do
oéwietlenia nawigacyjnego z fragmentami na osiach zej$¢ na miejsca postojowe na
PPS-1 na remontowanym odcinku drogi kotowania.

1. Zadanie inwestycyjne, bedace przedmiotem zaméwienia polega na wykonaniu remontu
fragmentu drogi kotowania DK-A2, w skfad ktérego wchodza:

1.1
1.2

1.3

14

15

1.6

2.1

rozbiérki nawierzchni i podbudéw;

wykonanie odwodnienia pod nowo wykonana nawierzchnig i wiaczenie do istniejacej
kanalizacji deszczowej lub rozprowadzania wody w terenie;

wybudowanie kanalizacji kablowej dla projektowanego oswietlenia osiowego, wraz z
montazem podstaw oswietleniowych 8” z deklami zaslepiajacymi bez montazu lamp
osiowych, na odcinku realizowanego remontu;

demonta: istniejacego oéwietlenia krawedziowego i ponowny jego montaz, w
rozmieszczeniach zgodnych z przepisami obowigzujacymi w szczegblnosci w
Rozporzadzeniu nr 139/2014 i tatwo Dostgpnych Przepisach dla Lotnisk — Zamawiajacy
udostepni zworki do zabezpieczenia transformatorow na obwodach demontowanych
famp;

wykonanie nawierzchni z betonu cementowego, zgodnie z dokumentacja remontowsy,
przedstawiong i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru technicznego i przez Nadzér
Technologiczny receptura wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich
wypetnieniem;

sfrezowanie i wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej poboczy drogi
kotowania ,opasek”, w obrebie koryta odwadniajacego z regulacja wysokosciowg do
istniejacych krat odwodnieniowych i nowej nawierzchni drogi kotowania;

1.7 wymalowanie oznakowania poziomego;
1.8 pielegnacja i zabezpieczenie betonu przed oddziatywaniem  czynnikéw
atmosferycznych;
2. Warstwy przekrojowe nowej nawierzchni sktadaja sig z nastepujacych warstw:

warstwa wierzchnia — beton cementowy C35/45- gr. 27 cm;
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2.2 warstwa poslizgowa — emulsja z posypem grysu;

2.3 podbudowa zasadnicza — beton cementowy - C 16/20 — 23 cm;

2.4 stabilizacja gruntu podtoza cementem E>120 MPa —45 cm ;

2.5 podtoze gruntowe — E = 80 Mpa.
Elementy konstrukcji podbudowy i elementy nawierzchni z betonu cementowego
remontowane]j drogi kotowania wykonane zostang w oparciu o normy wskazane w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

. Warstwy w zakresie wymiany nawierzchni asfaltobetonowej na poboczach drogi

kotowania:

3.1 warstwa emulsji asfaltowej natryskiwanej na sfrezowana nawierzchnig;

3.2 warstwa wyréwnawcza - AC 16 W; gr. 4-6 cm;

3.3 natrysk emulsjg asfaltowa.

3.4 warstwa $cieralna—AC11S-; gr4-8cm

Elementy podbudowy i elementy nawierzchni z betonu asfaltowego poboczy drogi

kotowania wykonane zostang w oparciu 0 normy wskazane w STWIORB

UWAGA 1: warstwy nawierzchni w rejonie opaski scieku maja zréznicowang grubosé
z uwagi na swoje wyprofilowanie, ktére bedzie nalezato odtworzyc.

. Wykonanie odwodnienia:

4.1 wykonanie wykopu ponizej poziomu planowanych warstw podbudowy;

4.2 wykonanie membrany filtracyjnej z geowldkniny, o okreslonych parametrach
gramatury 200g/m?, ktéra zabezpieczy dren przed dostawaniem sie czasteczek
drobnych do odwodnienia;

4.3 wykonanie drenu z kruszywa ptukanego érednicy 4-20mm, w ksztalcie przekroju
prostokata o bokach 0,6 mx0,5m, na catej dtugosci prowadzonych robét w obrebie
styku z nawierzchnig PPS-1;

4.4 w érodku filtru umieszczenie rury drenarskiej 9110 w oplocie z geowtdkniny;

Prace powinny by realizowane z podziatem na etapy (zgodnie z Planem Bezpieczeristwa

Prac). Podziat zakreséw i czasy ich realizacji Wykonawca wskaze w harmonogramie

rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiajacym, z uwzglednieniem nastepujacych

zakreséw i podanych terminéw:

— przekazanie placu budowy — 1 dzieri

— przygotowanie zaplecza budowy — do 14 dni;

— ustawienie nowego tymczasowego kontenera na potrzeby mobilnej straznicy LSRG do
— 21 dni, ale przed uruchomieniem $luz tymczasowych i zamknigciem ogrodzenia w
rejonie ptyty odladzania.

— wygrodzenie strefy wyburzen i prowadzenie prac rozbiorkowych i montaz oston
przeciw podmuchowych — przed przystapieniem do wyburzen;

— wygrodzenie strefy wydzielonej i jej odbi6r — do 31 dni;
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— wykonanie podbudéw z odwodnieniem i wykonanie orurowania pod oswietlenie

osiowe — do 60 dni;

— przerwa technologiczna — do 67 dni;

— wykonanie nawierzchni betonowej — do 95 dni;

— wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej - do 100 dni;

— wypetnienie dylatacji i montaz lamp — do 110 dni;

— wykonanie oznakowania poziomego — do 115 dni;

— odbiory —do 122 dni

— uprzatniecie terenu budowy, odbiér strefy wydzielonej, demontaz ogrodzenia — do

125 dni (jednak nie pézniej niz 06.10.2023 r.)

Podane iloéci dni sg liczone od daty podpisania umowy.

UWAGA 2:

Zamawiajacy zaznacza, ze do biezacego utrzymania zimowego na nowo wybudowanych
nawierzchniach bedzie stosowat $rodki chemiczne w postaci ptynu i granulatu na bazie octanu
sodu, mréwczanu sodu, octanu potasu i mrowczanu potasu oraz bedzie wykorzystywat
oczyszczarki lotniskowe wyposazone w ptugi lemieszowe (lemiesze z tworzywa sztucznego)
oraz szczotki z wlosiem stalowym. Stosowanie ww. technologii nie moze mie¢ wptywu na

utrate gwarancji jakosci wykonanych robét.

6.

Catoé¢ zadania nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa stanowiaca
Zalgcznik nr 1 do SIWZ (Zatacznik nr 1 do wzoru Umowy) oraz Planem Bezpieczeristwa
Prac stanowigcym Zalgcznik nr 3 do SIWZ (Zatacznik nr 2 do wzoru Umowy)
opracowanych dla niniejszego zadania. Wykonawca przed przystapieniem do robét jest
zobowiazany uzupetnié¢ brakujace elementy Planu Bezpieczeristwa Prac oraz aktualizowa¢
i uzgadnia¢ wszelkie zamiany zwigzane ze zmianami terminéw, sposobu realizacji itd.
Powadzenie prac nie moze mie¢ wplywu na mozliwos¢ korzystania z pola ruchu
naziemnego przez statki powietrzne w zakresie pozostatej nie objetej remontem czesci
PRN i by¢ zgodne z zatozeniami Planu Bezpieczeristwa Prac.

Wykonawca odpowiada za organizacje placu budowy, za wygrodzenie terenu strefy
wydzielonej, za zapewnienie oznakowania tymczasowego pionowego i poziomego, oraz
oéwietlenia tymczasowego przeszkodowego a takie barier przeciw podmuchowych w
polu ruchu naziemnego w obrebie prowadzonych prac zgodnie z Rozporzadzeniem nr 139
i tatwo Dostepnymi Przepisami dla Lotnisk ADR i CS, adekwatnego dla kazdego z etapdéw
rob6t, za wykonanie drég tymczasowych oraz innych czynnoéci niezbednych do
bezpiecznej i wilasciwej realizacji zadania. Zasilanie oswietlenie tymczasowego
Wykonawca zapewni w oparciu o zasilanie akumulatorowe lub o zasilanie kablowe
doprowadzone bezposrednio z zaplecza Budowy Wykonawcy.

Prowadzenie prac budowlanych mozliwe jest wytacznie z uwzglednieniem
bezpieczeristwa operacji lotniczych i lotniskowych realizowanych na sasiednich obszarach
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Pola ruchu Naziemnego w tym ptyt postojowych oraz na drogach kotowania i drodze
startowej.

10. Roboty uzbrojenia terenu nalezy wykonac przed rozpoczeciem robét nawierzchniowych,
tak by po wykonaniu rob6t nawierzchniowych nie niszczy¢ struktury podtoza gruntowego.

11. W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac:

— przepiséw lotniskowych obowiazujacych na terenie Zamawiajacego, okreslonych w
Zatqczniku nr 12, 13a, 13b, 14 i 15 do SIWZ (Zataczniki nr 12 do wzoru Umowy) -
Procedury operacyjne

—  przepis6éw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

— przepiséw ochrony przeciw pozarowe)j,

— bhp,

—  wszystkich przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami.

12. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w miejscach
skrzyzowan z sieciami infrastruktury podziemnej pod nadzorem Zespotu Infrastruktury
Technicznej i Zespotu Utrzymania Lotniska.

13. Sytuacyjnie i wysokoséciowo nalezy dowigzac si¢ do zafozonej osnowy geodezyjnej, przy
zachowaniu potaczen nowo wyremontowanej infrastruktury z istniejaca infrastruktura
pola ruchu naziemnego lotniska.

14. Materiat betonowy powstaly po pracach wyburzeniowych, moze po przekruszeniu i
odpowiednim przygotowaniu technologicznym stuzyé¢ do wbudowania, jako element
podbudowy nowych nawierzchni. Pozostaty po wyburzeniu gruz nalezy przekruszy¢ do
frakcji 5-32mm oraz 32-61 mm i pozostawi¢ na terenie portu we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu. Wykorzystanie powyzej opisanego materiatu do wykonania
nowych elementéw konstrukcji podbudowy bedzie mozliwe po przedstawieniu stosownej
receptury na beton przygotowany z jego wykorzystaniem i uzyskaniu akceptacji nadzoru
inwestorskiego i nadzoru technologicznego tej receptury.

15. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zadania musza posiadaé swiadectwa
zgodne z artykutem 10 Prawa Budowlanego.

16. Szczegétowy zakres robét do wykonania zawiera zataczona do SWIZ dokumentacja
remontowa oraz przedmiary robét. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé na podstawie
ww. dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami
technicznymi.

17. Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia wykonawca przeprowadzi roboty
wykonczeniowe polegajace na plantowaniu terenu po robotach ziemnych w niezbednym
zakresie. Po wykonaniu oczyszczenia terenu ze $mieci, kamieni i resztek budowlanych
oraz rozplantowania (uksztattowaniu) terenu nalezy rozicieli¢ ziemie rodlinng o
migzszosci min 15 cm i wykonac prace agrotechniczne na catej powierzchni wykonanych
robét poprzez dogeszczenie i zadarnienie poboczy polegajacym na wysiewie mieszanki
traw w ilogci 2-do 3 kg/1ar zgodnie z podanym nizej sktadem mieszanki traw:

17.1 Mietlica pospolita 10%;
17.2 Kostrzewa czerwona kepkowa 20%;
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17.3 Kostrzewa czerwona roztogowa 20%;
17.4 Kostrzewa owcza 10%;

17.5 Zycica trwata 20%;

17.6  Wiechlina fakowa 20%.

Prace agrotechniczne nalezy wykona¢ na wszystkich obszarach, gdzie realizowane byty roboty
lub widnieja élady pozostawione przez sprzet budowlany (dotyczy to w szczegollnosci takze
obszaréw po tymczasowych obiektach, tymczasowych drogach oraz po zapleczu budowy).
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozytywnego wynikéw w zakresie przywrécenia
zadarnienia i noénoéci poboczy drég kotowania do czasu uzyskania wymaganego efektu.

UWAGA3:

1)

2)

3)

4)

Przedmiary robot, jakie sa zawarte w zafacznikach, stanowia wytacznie materiat
pomocniczy, a nie stanowig dokumentéw na podstawie, ktérych Wykonawca mogtby
dochodzi¢ wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczern odszkodowawczych,
finansowych i innych. Oferent przed zlozeniem oferty jest zobowigzany je
zweryfikowaé we wiasnym zakresie. Ewentualne rdznice pomigdzy wskazanymi
w przedmiarach warto$ciami, zakresami, i ilosciami prac a rzeczywistymi zakresami
prac niezbednymi do wykonania zdania obcigzaja wyfacznie Wykonawce prac.
Ewentualne zastosowane nazwy producentéw w dokumentacji przetargowej stuza
wylacznie do okreélenia parametrow technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu
zaméwienia. Wszystkie parametry w dokumentacji remontowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslone s3 na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw o parametrach
réwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano w przedmiarze robot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, lecz nie gorszych. Za urzadzenia i materiaty
réwnowazne Zamawiajacy uzna te, ktére posiadaja takie same lub lepsze parametry
techniczne i jakosciowe.

Wskazana w zatacznikach do SIWZ dokumentacja remontowa realizowana jest w czesci
z uwzglednieniem uwag iwytycznych zawartych w SIWZ. W przypadku réznic
pomiedzy opisem zawartym w SIWZ, adokumentacja remontowq nalezy przyjac
rozwigzania z opisu.

W celu wtaéciwego i bezpiecznego prowadzenia dostaw materiatowych i sprzetowych,
Zamawiajacy zapewni obsade osobowg niezbedna do uruchomienia punktu kontroli w
miejscu bramy nr 2F jako wjazd na w strefg ogélnodostepna budowlang oraz $luze
pieszo-samochodowa, (12 godzin na dobg, w dni robocze, w godzinach 6.00-18.00, lub
innych godzinach réwnowaznych czasowo po wczeéniejszych ustaleniach) w okresie
wskazanym w harmonogramie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajacego. W tych samych porach zapewni nadzér nad przejezdnoscia przez
éluze samochodowa nr 2 przygotowang w miejscu przenikania sig strefy wydzielonej z
droga techniczna portu zgodnie z zatagczonym schematem stanowigcym Zalgcznik nr 4
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do SIWZ (Zatacznik nr 2 do wzoru Umowy). Pozostate koszty prowadzenia kontroli
dostaw materiatéw i oséb poza punktem kontroli 2F oraz pracy $luz oraz poza
wskazanymi okresami czasu, obcigzaja Wykonawce.

5) Wykonawca w ramach wygrodzenia strefy wydzielonej, ktéra stanowi¢ bedzie takze
zaplecze budowy wykona w ogrodzeniu w rejonie bramy 2F $luze osobowo-
samochodowa nr 1, umotzliwiajaca przejscie pomigdzy budynkiemnr4 a budynkiem 2F
oraz wykona éluze samochodowg nr 2 na skrzyzowaniu ogrodzenia strefy z droga
techniczna zgodnie z planem wygrodzenia strefy przedstawionym w Zatgcznik nr 4 do
SIWZ (Zatacznik nr 2 do wzoru Umowy).

18. Dodatkowe obowiazki wykonawcy:

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania realizacji wszystkich elementow
sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia i oddania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajagcemu w uzgodnionym terminie.

Wykonawca wykona uzgodniony zakres robot zgodnie z dokumentacja, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami w tym Ustawy
Prawo Lotnicze i aktéw wykonawczych do tej ustawy, rozporzadzenia 139/2014
WE oraz ADR, AMC, CS do tego rozporzadzenia, Ustawy Prawo Budowlane,
przepisami dot. ochrony $rodowiska, polskimi i zharmonizowanymi normami,
wskazéwkami Zamawiajacego, o ile nie odbiegajg od wybranej technologii, jak
rowniez poleceniami Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Technologicznego

Wykonawca, na wiasny koszt, zobowigzuje si¢ do przygotowania i prowadzenia
rob6t zgodnie z Planem Bezpieczeristwa Prac, stanowigcym Zafgcznik nr 3 do SIWZ
(Zatacznik nr 2 do wzoru Umowy, )dot. prowadzenia robét budowlanych na
czynnym lotnisku uzytku publicznego, w tym m.in. wykonania tymczasowej
organizacji ruchu, wykonania na czas robot i likwidacji po ich zakohczeniu
oznakowania tymczasowego, zabezpieczenia pozostatych  nawierzchni
lotniskowych przed zanieczyszczeniem i pyleniem oraz przed wplywem
podmuchdw z silnikéw SP.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia realizowane bedzie na wytaczonym z uzytku
operacyjnego odcinku drogi kotowania DK-A2 i fragmentu PPS-1 a w pozostatym
rejonie prowadzonych prac w szczegélnosci zgodnie Planem Bezpieczenistwa Prac
i Procedurami operacyjnymi ujgtymi w Zatgcznikach 13a, 13b, 14 i 15 do SIWZ
(zataczniki nr 12 do wzoru Umowy). Wykonawca potwierdzi pisemnie fakt
zapoznania sie pracownikéw Wykonawcy z powyzszymi dokumentami i przekaze
oryginat Zamawiajgcemu.

Wykonawca wyznaczy osoby do kierowania robotami budowlanymi, ktére beda
petnity staly nadzér w czasie wykonywania robot budowlanych, posiadajace
stosowne uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robét budowlanych
w branzy drogowej, sanitarnej i elektrycznej z do$wiadczeniem lotniskowym.
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18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Nadzorowi
Technologicznemu recepture mieszanek z betonu cementowego i asfaltobetonu,
ktére zamierza wbudowaé oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Technologicznego w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i zrealizuje kompleksowa, biezaca obstuge geodezyjng wraz
z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, potwierdzajacej
spetnienie wszelkich wymagari wskazanych w OPZ w szczegblnosci zinwentaryzuje
utozenie kanalizacji kablowej pod oswietlenie osiowe oraz zrealizowanego w
trakcie prac oznakowania poziomego oraz spetnienia dla wyremontowanych
nawierzchni wymagar opisanych w rozporzadzeniu 139/2014 WE oraz ADR, AMC,
CS do tego rozporzadzenia

Wykonawca zapewni kompleksowa biezaca obstuge laboratorium dla badania
materiatéw i mieszanek wbudowywanych oraz badania parametréw nawierzchni,
zgodnie z normami budowlanymi wskazanymi w dokumentacji technicznejibedzie
przedstawiat wyniki tych badari Nadzorowi Inspektorskiemu przed dokonaniem
odbioréw prac czy robot.

W przypadku uszkodzenia innych elementéw funkcjonalnych infrastruktury lub
wyposazenia lotniska, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Dyzurnego Operacyjnego Portu Lotniczego oraz
osoby reprezentujacej Zamawiajacego, w zwiazku z realizacjg umowy, a takze
pilnego usuniecia wyrzadzonej szkody w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca po zakoriczeniu prac jest zobowigzany do doprowadzenia stanu drég
wewnetrznych Portu uzytkowanych do prowadzenia prac przez Wykonawce, do
stanu pierwotnego, tj. stanu jaki zastat w dniu przekazania placu budowy.
Sukcesywne dostarczanie, przed wbudowaniem, kompletu atestow, deklaracji
zgodnosci, aprobat technicznych na planowane do wbudowania materialy i
urzadzenia, technologie w celu akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i innych przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonywanie w trakcie i po realizacji inwestycji badan, wszelkich proéb
zakoAczonych wynikiem pozytywnym, w ramach ktérych nalezy uwzglednié¢
wszystkie koszty zwigzane z wilasciwym przeprowadzeniem badan. Na
remontowanych odcinkach nalezy wykona¢ badania no$nosci metodg PCN/ACN
oraz pomiary wspotczynnika tarcia nawierzchni, oraz réwnosci nawierzchni
Wykonawca przedstawi wyniki tych badai do akceptacji Zamawiajacego. W
przypadku braku spetnienia wymogéw dla nawierzchni, Wykonawca poniesie
koszty opracowania technologii (i jej realizacji), ktéra pozwoli na osiggnigcie
oczekiwanych parametrow.

Zgtaszanie do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i innym przedstawicielom Zamawiajacego co najmniej na
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18.13

18.14

18.15

18.16

3 dni przed planowanym ich zakryciem. Dodatkowo wykonanie robét zanikowych
Wykonawca potwierdzi poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej.
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w 2 egzemplarzach papierowych oraz
na noéniku elektronicznym (.doc, .pdf, .dwg) Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci odbiorowej. Dokumentacja ta musi zawiera¢ oryginaly
wewnetrznych dziennikéw budowy, potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci odbiorowej Wykonawcy, atesty i certyfikaty na uzyte
materialy, protokoly z préb i badan, o ktérych mowa wyzej oraz inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza musi zawierac
potwierdzenie, ze wykonane nawierzchnie i oznakowanie spetniaja wymagania
przepiséw ADR, AMC, CS do rozporzadzenia 139/2014 WE w szczegblnosci w
zakresie nachylen podtuznych drég kotowania, zmian nachylei podtuznych drég
kofowania, zasiegu widocznosci na drogach kofowania, nachyleri poprzecznych
drég kotowania, nosnosci drég kotowania, powierzchni drég kotowania, pobocza
drog kotowania, szerokosci pasa drég kotowania, obiektow w pasach drég
kotowania, wyréwnania pasa drog kofowania, nachylen pasa droég kotowania oraz
oznakowania drég kotowania objetych przedmiotem robét.

Po zakoriczeniu robét, a przed dokonaniem odbioru koricowego, demontaz
obiektéw tymczasowych, stanowiagcych zaplecze budowy, uporzadkowanie
i doprowadzenie do wiasciwego stanu terenu robét, terenu zaplecza oraz terenéw
do nich przylegtych, jesli byty wykorzystywane lub ulegty zanieczyszczeniu lub
zniszczeniu w toku realizacji prac tacznie z odtworzeniem zadarnienia.
Wykonawca w przypadku zgloszenia potrzeby korzystania z mediéw
Zamawiajacego, po wcze$niejszym uzgodnieniu miejsca poboru, na wiasny koszt
wykona przyfacza, olicznikuje media i po odebraniu montazu licznika przez stuzby
Zamawiajacego przystapi do korzystania z mediow w zakresie wody i energii
elektrycznej. Do rozliczenia zostang wpisane faktyczne stany zuzycia na podstawie
ktorych MPL wystawi refakture Wykonawcy. Miejsca mozliwych podtaczen do
ujecia wody, na potrzeby placu budowy zostang udostepnione w miejscach
wskazanych w Zatgeznik nr 4 do SIWZ (Zatacznik nr 2 do wzoru Umowy).
Ewentualny zrzut $ciekéw z obiektéw zaplecza budowy wykonawca zrealizuje we
wlasnym zakresie, bez mozliwosci podiaczenia do sieci MPL, po wczesniejszym
uzgodnieniu zaproponowanego rozwigzania tego zakresu z Zamawiajgcym.
Dostepna moc przytaczeniowa dla placu budowy to 35 kW mocy, z mozliwoscig
zwiekszenia do max 50 kW.

Wykonawca wygrodzi i odpowiednio oznakuje tern prac wraz z zapleczem
budowy, ktére stanowi¢ beda jednoczesnie strefe wydzielong (zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 300/2008 z dnia 11
marca 2008 r. w sprawie wspélnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa
cywilnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 2320/2002 artykut 3 pkt.14),
zgodnie zatozeniami Planu Bezpieczerstwa Prac oraz zasadami bezpieczenstwa

15/25



18.17

18.18

18.19

18.20

wynikajacymi z Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) 225/1998 z dnia 1
listopada 2015r ustanawiajace szczegétowe $rodki w celu wprowadzenia w zycie
wspolnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego W szczegblnosci
tymczasowe ogrodzenie strefy (np. z paneli siatkowych) powinno spetniac
wymagania dotyczace jego wysokosci oraz jego zakotwienia do gruntu.

Poza badaniami technologicznymi dotyczacymi realizowanych elementéw
podtoza, podbudowy, konstrukcji i nawierzchni wykonywanych przez Wykonawcg,
Zamawiajacy ma prawo do prowadzenia wiasnych niezaleznych badan na kazdym
etapie prac realizowanych przez Nadzér Technologiczny. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstepu wytypowanych os6b na teren
budowy oraz wytwérni betonu, z mozliwoscia pobierania probek materiatow
stuzacych do wyrobu betonu oraz gotowych mieszanek, a Wykonawca umozliwi
prowadzenie kontroli.

Dowéz materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania bedzie odbywat
sie strefg wydzielong przez dotychczasowy wjazd na teren strefy zastrzezonej
(brama 2F). W punkcie kontroli (brama nr 2F) nastapi weryfikacja tozsamosci
kierowcy ikontrola osobowa oraz pojazdu. W przypadku koniecznosci
zapewnienia asysty oséb upowaznionych, kontrolujacych materiaty w miejscu
roztadunku, koszty tych asyst obciazg Wykonawce, zgodnie z cennikiem ustug
pozalotniczych zataczonym do SWZ.

Przed przystapieniem do wykonywania Przedmiotu umowy, funkcyjni pracownicy
Wykonawcy realizujacy bezposredni nadzér nad pracami, zostang przeszkoleni, na
koszt Wykonawcy, przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
zakresie obowiazujacych u Zamawiajacego przepiséw wewngtrznych, ktére
stanowia Zatgczniki od nr 11 do nr 15 do SIWZ (Zataczniki od nr 8 do nr 12 do
wzoru Umowy), w tym np.: szkolenie z zasad poruszania si¢ w polu ruchu
naziemnego, szkolenie z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie z systemu
zarzadzania bezpieczeistwem  (SMS), szkolenie z  Systemu tacznosci
Radiotelefonicznej Lotniska Warszawa/Modlin, szkolenie z ochrony ppoz. lotniska
Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektow MPL oraz
prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gasniczych, i jesli jest to
wymagane z zasad BHP, jak réwniez zostang zapoznani z warunkamiizagrozeniami
wystepujacymi na terenie lotniska. Koszt przeprowadzania przedstawionych wyzej
szkolen oraz wydania wskazanych dokumentéw zawarto w Cenniku ustug
pozalotniczych stanowiacym Zatqcznik nr 11 do SIWZ (zatacznik nr 12 do wzoru
Umowy).

Wykonawca uzyska czasowe karty identyfikacyjne Portu Lotniczego oraz
upowatznienia dla kierowcéw poruszajacych w strefie zastrzezonej lotniska dla
wszystkich funkcyjnych pracownikéw Wykonawcy realizujacych bezposredni
nadzér nad pracami na terenie lotniska. Cennik ustug pozalotniczych w zakresie
uzyskania w/w upowazneri stanowi Zatgeznik nr 11 do SIWZ (Zatacznik nr 12 do
wzoru Umowy). Do czasu uzyskania czasowych kart identyfikacyjnych oraz w/w
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18.22

18.23

18.24

18.25

18.26

18.27

upowaznien Wykonawca bedzie ponosit wiasnym staraniem i we wtasnym
zakresie koszty zwigzane z nadzorem nad realizowanymi robotami prowadzonymi
w strefie zastrzezonej lotniska. Nadzor ten powinien by sprawowany przez osoby
uprawnione do jego prowadzenia tj. posiadajace odpowiednie uprawnienia
zgodne z instrukcja przepustkowa portu lotniczego, stanowiaca Zafgcznik nr 12 do
SIWZ (Zatacznik nr 9 do wzoru Umowy).
W celu uzyskania czasowych kart identyfikacyjnych Portu Lotniczego, Wykonawca
zobowiazany jest, najp6iniej w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy,
dostarczy¢ Zamawiajacemu prawidtowo wypetnione kwestionariusze sprawdzenia
przesztosci niezbedne do uzyskania czasowych kart dostepu do strefy zastrzeionej
lotniska. Wykonawca wystapi o czasowe karty identyfikacyjne dla kadry
nadzorujacej bezposrednio roboty na terenie portu tj. dla kierownika budowy,
kierownikow robét, ewentualnie majstréow.

W celu uzyskania upowaznien dla kierowcow poruszajacych sie w strefie

zastrzezonej lotniska z wytaczeniem PRN Wykonawca jest zobowiazany do

uzyskania od Zamawiajacego upowatznien dla kierowcéw poruszajacych sie w

strefie zastrzezonej lotniska z wyfaczeniem PRN dla konkretnych typow,

uzytkowanych przez siebie, pojazdow. W tym celu Wykonawca zrealizuje
obowigzki wskazane w pkt 18.19 oraz przeszkoli swoich pracownikéw z obstugi
danego typu pojazdu, ktérym bedzie poruszat sig pracownik Wykonawcy w strefie
zastrzezonej lotniska, a nastepnie dostarczy Zamawiajacemu prawidiowo
wypetnione o$wiadczenia w tym oéwiadczenie pracodawcy, stanowigce stanowi

Zatgcznik nr 13a do SIWZ (Zatacznik nr 12 do wzoru Umowy).

Ztozenie oéwiadczenia pracodawcy musi potwierdzaC posiadanie przez

poszczegblnych pracownikéw Wykonawcy odpowiednich szkoleri kierowcow

spetniajacych wymogi:

a) Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 139/2014 AMC1 ADR.OPS.B.024 (a)(5),

b) Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 139/2014 AMC1 ADR.OPS.B.024 (b), w
zakresie zgodnym 2z programem ,Szkolenia kierowcéw w zakresie
uzytkowania pojazdéw lub urzadzen przeznaczonych do eksploatacji na
lotnisku” stanowiacym Zafgcznik nr 13b do SWIZ (Zatacznik nr 12 do wzoru
Umowy);

Wzory kwestionariuszy sprawdzenia przesztosci zawiera instrukcja przepustkowa,

stanowiaca Zalgcznik nr 12 do SIWZ (Zatacznik nr 9 do wzoru Umowy);

Wzér oéwiadczen dotyczacych upowaznier dla kierowcéw stanowi Zafgcznik nr

13a do SIWZ (Zatacznik nr 12 do wzoru Umowy).

Zapewnienie niezbednego, w pefni sprawnego i bezpiecznego sprzetuy,

wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonania rob6t przewidzianych

we wzorze Umowy.

Zabezpieczenie wykonanych robét w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie ich

efektéw oraz zapewnienie bezpieczeristwa mienia i 0sob znajdujacych sie na

terenie budowy.
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18.29

18.30

18.31

18.32

18.33

18.34

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za rzeczywiste szkody wyrzadzone na
terenie budowy oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych w
zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy dotyczacych pracownikéw Zamawiajacego
lub 0s6b wystepujacych po stronie Wykonawcy, a takze os6b trzecich az do daty
przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Pokrycie szkéd z wiasnych $rodkdéw na pierwsze wezwanie Zamawiajagcego w
przypadku, gdy wyrzadzona przez Wykonawcg szkoda przewyzszy wartos¢ polis
ubezpieczeniowych.

Zapewnienie Zamawiajagcemu mozliwosci ciagtego i bezpiecznego wykonywania
operaciji lotniczych podczas prowadzenia prac.

Pokrycie kosztéw uruchomienia punktu kontroli w miejscu bramy nr 2F oraz
funkcjonowania $luz w zakresie przekraczajacym czas zabezpieczony przez
Zamawiajacego okreslony wyzej w Uwaga nr 3 pkt 4 oraz kosztéw prowadzenia
asysty w wymiarze niezbednym dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.
Cennik ustug pozalotniczych stanowi Zatqcznik nr 11 do SIWZ (Zatacznik nr 12 do
wzoru Umowy). Kontrola materiatéw (np. masy asfaltobetonowe, emulsje, paliwo,
kruszywo) prowadzona w miejscu roztadunku, powinna odbywa¢ sie pod
nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia do prowadzenia kontroli
bezpieczenstwa w czasie transportu w miejsce docelowe oraz w momencie
wytadunku materiatéw nawet woéwczas, gdy prowadzona jest w strefie
wydzielonej.  Zgtoszenie koniecznosci pracy punktéw kontrolnych jw. w
dodatkowych zakresach nalezy zgtosi¢ i uzgodnic¢ z wyprzedzeniem minimum 3dni
roboczych ze stuzbami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dokonac zmiany przebiegu ogrodzenia strefy
wydzielonej zaproponowanego przez Zamawiajacego ujetego w Zatqczniku nr 4
do SIWZ (Zataczniku nr 2 do Umowy), w ktérej beda prowadzone prace jako w
strefie ogdinodostepnej po okresie 150 dni od uruchomienia pierwotnej strefy. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu ze
stosownym wyprzedzeniem min. 30 dni, do akceptacji koncepcjg takiej strefy oraz
przygotowa¢ dokumenty jakie sa niezbgdne do uzyskania zgody Urzedu Lotnictwa
Cywilnego na takie rozwigzanie oraz przygotowac i uzgodnic korekte PBP.
Zamawiajacy nie dopuszcza do powstawania przeszkdd lotniczych czyli przebicia
powierzchni ograniczajacych. Przed uzyciem maszyny budowlanej lub przed
przystapieniem do pracy, ktéra wigze sig z podnoszeniem czesci maszyn lub
materiatéw na wiecej niz 5m n.p.t., Wykonawca uzyska zgode Zamawiajacego z
minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem i przekaze taka informacje do Dyzurnego
Operacyjnego Portu Lotniczego przed przystapieniem do tych prac.

Wykonawca przed wydzieleniem strefy zobowiazany jest przygotowaé zaplecze
dla zespotu Lotniskowej Stuzby Ratowniczo-Gasniczej — obejmujace kontener/y
socjalny/e dla 4 os6b, wyposazone w biurko, 4 krzesta, 4 fotele wypoczynkowe, tj.
z moiliwoécia roztozenia oparcia, drobny sprzet AGD w tym: mata lodowka (wys.
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18.36

85 cm), czajnik elektryczny, dystrybutor na wode z 3 butlami na wymiane,
mikrofaléwka, naczynia i sztuéce dla 4 os6b, wieszak na ubrania, kosz na $mieci.
Zaplecze wyposazone bedzie w wezet sanitarny i umywalke oraz dostep do zrédta
wody bytowej zimnej i cieptej (ogrzewanie przez ogrzewacz przeptywowy
elektryczny). Zaplecze wyposazone zostanie przez Wykonawce w klimatyzacje
typu split. Wykonawca posadowi zaplecze w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego w rejonie skrzyzowania drogi kofowania DK-A3. DK-A2 i DK-D oraz
przytaczy je do sieci energii elektrycznej z miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego, zlokalizowanego w rejonie posadowienia kontenera (dostepna
moc przytacza 70kW). Wykonawca zapewni frédio zasiania kontenera w wode
bytowa np. w postaci zbiornika oraz odbior $ciekébw np. do szamba
bezodptywowego z wtazem lub zapewnieni zbiornik na $cieki w kontenerze z
kréécem przylaczeniowym DNB8O. Koszty obstugi zbiornikow bezodptywowych po
stronie Zamawiajacego. Koszty wymiany butli na wode pitng po stronie
Wykonawey. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zdemontuje wszelkie elementy
zaplecza.

Wykonawca przed wydzieleniem strefy zobowiazany jest przygotowac zaplecze
socjalne dla zespotu obstugujacego uktad $luzy nr 2 na przecieciu strefy z droga
serwisowa zgodnie z planem wydzielenia strefy. Zaplecze dla 2 0s6b, kontener lub
pawilon przenosny z o$wietleniem wewngtrznym i zewngtrznym skierowanym na
éluze oraz toaleta przenos$na. Wyposazenie kontenera dla 2 oséb obejmujace
biurko i 2 krzesta, czajnik elektryczny, dystrybutor na wodeg z 2 butlami na
wymiane, wieszak na ubrania, kosz na $mieci. Wykonawca przytaczy zaplecze do
sieci energii elektrycznej z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego lub z
wykorzystaniem zasilania zaplecza budowy. Koszty biezacej obstugi toalety
przeno$nej oraz wymiany butli na wodg pitna po stronie Wykonawcy. Zaplecze
wyposazone zostanie przez Wykonawce w klimatyzacje - jednostka typu split. Po
zakoriczeniu robét Wykonawca zdemontuje wszelkie elementy zaplecza.
Wszystkie kontenery i przyfaczone do mediow elementy zostana olicznikowane na
koszt wykonawcy i rozliczone z nim na podstawie refakturowania.

UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze pozostate elementy opisu przedmiotu zaméwienia na
ww. roboty budowlane, dostepne s3 na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce
prowadzonego postepowania na dane roboty — oznaczenie sprawy P-016/23, pod linkiem
https:;’/www.modlinairport.pI/ogloszenie/przetarg—nieograniczonv-p-01623-remont-dk-a2

Jednoczeénie Zamawiajacy wyjasnia, ze wszelkie odwotania do SIWZ, przywotane w danym
zataczniku, stanowia odniesienie do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

postepowania nr P-016/23.
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Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

Oznaczenie sprawy: P-063/23

FORMULARZ OFERTOWY

Sktadajac oferte w imieniu (w przypadku podmiotow wystepujgcych wspdlnie wymieni¢
wszystkich wykonawcéw sktadajqcych ofertg)

NAZWA WYKONAWEY .ereerercucecrisniisinnesssassetssessase st st st bbb bbb s

.....................................................................................................................................................

B =] TS ST ,

TNl ceeoee oo eveeteeseeteesessesmeoeesstseessshesba s serRe R RaR e SORERE SRS R R SRR R Ee SRR R TSR Sae SR SRS SRS SER RIS ST S SRS

dla Spotki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0, w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zaméwienia na wylonienie wykonawcy do petnienia nadzoru
inwestorskiego nad remontem fragmentu drogi kofowania DK-A2, w trybie zapytania
ofertowego z ogloszeniem, oferujemy realizacj¢ przedmiotu zaméwienia w wymaganym
zakresie i terminach, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego P-063/23,

1. za cene ryczattowa w wysokosci:
(§1=] £ (o 1RO zt
SHOWIIE NETLO: ceveeeevereeeesissesissesesessesaessesaessems st snssessasssssnssresrsssssssseusassescasssassassesssssasnsnsanssansasasasasasss
KWOta VAT: ..eeererrecccnsmnssisnnensassensanenss zt

DIULEO: e eecieeresrenerssenveneaeanesanass 2t

W cene wiliczyliémy wszystkie niezbedne koszty zwigzane 2z realizacja zamowienia,
o ktérych mowa w zapytaniu ofertowym.

2. Przedmiot zaméwienia zostanie przez nas realizowany w terminach okreslonych w pkt VI
zapytania ofertowego.

3. Oéwiadczamy, iz zapoznaliSmy si¢ z warunkami uczestnictwa w postepowaniu
i nie wnosimy do nich zastrzeieri oraz otrzymaliémy wszelkie niezbedne informacje

do przygotowania oferty.

4. Oéwiadczamy, iz zapoznaliémy si¢ ze szczegbtowym opisem przedmiotu zamdwienia
stanowigcym zafaczniki nr 1, 2 do zapytania ofertowego, akceptujemy jego warunki oraz ze
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uwzgledniliémy ww. cenie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajaca z
ww. zatacznikow.
5. Akceptujemy czas zwigzania ofertg — 30 dni. Termin ten rozpoczyna si¢ wraz z uptywem

terminu skfadania ofert.

6. Akceptujemy warunki rozliczenia zaméwienia, opisane we wWzorze Umowy.

7. Oferte skiadamy na ........ ponumerowanych stronach w sposéb ciagly, wraz

z zatacznikami ktére stanowiq:

(podpis Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego

Oznaczenie sprawy: P-063/23

Oswiadczenie

..............................................................................................................................................

(w przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspolnie kazdy z Wykonawcdw skiada o$wiadczenie we wiasnym imieniu)

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego w postepowaniu na wylonienie
wykonawcy do pefnienia nadzoru inwestorskiego nad remontem fragmentu drogi
kotowania DK-A2 o$wiadczam/y, ze Wykonawca:

a)

b)

c)
d)

posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,
nie zalega z optaceniem podatkow oraz skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne.

Jednoczeénie oéwiadczamy/y, iz nie podlegam/y wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zaméwienia na podstawie ponizej okreslonych przestanek.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania:

1)

2)

3)

4)

wykonawce, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat

zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstgpnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw

wykluczenia;

wykonawce bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za przestgpstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270—309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz.
2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz.
1463 i 1600),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. — Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika
spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, 0 ktérym mowa
w pkt 2;
wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub skfadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnoéci naleznych podatkéw, optat lub

22 /25



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego W biad przy przedstawieniu informaciji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udzialu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
kryteriami selekcji”, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych
dokumentéw;

wykonawce, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w bigd zamawiajacego, mogace mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

wykonawcg, ktdry bezprawnie wptywat lub probowat wptynaé na czynnosci zamawiajgcego lub
pozyskad informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia lub
ktérego pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego
postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zaki6cenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, co zamawiajgcy jest
w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych $rodkow dowodowych;

wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o
zamoéwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z
2017 r. poz. 7341 933);

wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem érodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sig o
zamO&wienia publiczne;

wykonawcéw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132),
ziozyli odrebne oferty, oferty czgéciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu,
chyba ze wykaza, ze istniejgce migdzy nimi powigzania nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego

Oznaczenie sprawy: P-063/23
Wzér umowy

UMOWA NR PLM/K/...c.cceeuue /2023
zawarta w dniu .........c...... 2023 roku w Nowym Dworze Mazowieckim, pomigdzy:

Firma: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0. 2 siedziba: ul. Generata Wiktora
Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwér Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV. Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000184990, kapitat zaktadowy
359 028,500 zt, REGON 011248734, NIP 522-10-25-337, reprezentowang przez:

1. Tomasza Szymczaka — Wiceprezesa Zarzadu

2. Grzegorza Hlebowicza — Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)

11811 - TR OO PRI STEot z  siedzibg: e ,
Zarejestrowana W ..coesccsensssisssssssssssennns R Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod N ....ccvevininiens , REGON ....covvrreernnnen. INIP i ,
reprezentowang przez:

1 VPPNt ,

zwana w tresci umowy Wykonawca

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(imMi€ NAZWISKO) ceuveverererrrnerirnnennens prowadzaca /-ym /-ymi dziatalnos¢ gospodarcza pod firmag
.......................................... 2 SIedZiD: creeeerererien e

wpisana do wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, REGON ........ccocveeneen. ,
L\ ||

Zwana/-ym /-ymi w tresci umowy Wykonawca

Osoby podpisujace umowe o$wiadczajg, Ze sa uprawnione do reprezentowania podmiotow,
w imieniu ktérych wystepuja. Odpisy z whasciwych rejestrow lub petnomocnictwa s3
odpowiednio zatagcznikami nr 1 2 do niniejszej umowy.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie zapytania
ofertowego z ogloszeniem na , Wyfonienie wykonawcy do pefnienia nadzoru inwestorskiego
nad remontem fragmentu drogi kofowania DK-A2" (oznaczenie sprawy: P-063/23), strony
zawierajg umowe nastepujacej tresci:



Przedmiot zamdwienia

§1
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania ustugi polegajacej na
petnieniu funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy drogowej, elektrycznej
i sanitarnej, przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Remont fragmentu drogi
kotowania DK-A2".
. Wykonawca wykonywat bedzie czynnosci  przypisane inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz czynnosci okreslone
w zapytaniu ofertowym.
. Szczegbtowy zakres ustugi bedacej przedmiotem niniejszej umowy okresla Szczegotowy
Opis przedmiotu zaméwienia, stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowiazan w imieniu Zamawiajacego.

Czas trwania umowy
§2

. Wykonawca bedzie petnit obowiazki wynikajace z zakresu przedmiotu zaméwienia od

nastepnego dnia po podpisaniu umowy w okresie:

1) realizacji prac budowlanych — do 6 miesigcy od wprowadzenia wykonawcy robot
remontowych na budowe;

2) nadzor nad usuwaniem wszelkich usterek i wad uwidocznionych w okresie gwarancji
iw wyniku przegladu dokonanego w ramach rekojmi za wady — 60 miesiecy od
podpisana protokotu odbioru koricowego zrealizowanych prac remontowych.

. Petnienie funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze ulec wydtuzeniu na skutek

wydfuzenia czasu trwania rob6t budowlanych, nad ktorymi nadzér petnit bedzie

Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ $wiadczyé ustugi do czasu faktycznego

zakonczenia rob6t, po ktérym nastapi ostateczny odbiér robét budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§3
. Wykonawca wykonujac czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziata w imieniu i na
rachunek Zamawiajgcego.
. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnoéci majacych na celu
zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych
niniejsza umowa ocenianych w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.
. Naprawienie szkody obejmuje wytacznie straty, ktére Zamawiajacy rzeczywiscie poniost.

Obowiazki Wykonawcy
§4
Wykonawca bedzie $wiadczyt ustuge, o ktérej mowa w § 1, z nalezyta starannosciy,
efektywnoscia oraz zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i jednoczesnie do nadzoru
oddeleguje pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania roboét
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10.

w poszczeg6lnych branzach - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
branzy drogowej, elektrycznej i sanitarnej w petnym zakresie czynnosci okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz koordynacja prowadzonego
procesu prac budowlanych w imieniu Zamawiajacego w celu osiggnigcia ostatecznego
rezultatu — remontu kompleksowego fragmentu drogi kotowania DK-A2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow obowigzujacego prawa.

Wykonawca bedzie stosowat sie do poleceri i decyzji wydanych przez Zamawiajacego.
Jezeli w opinii Wykonawcy wydane polecenie lub decyzja mogloby doprowadzi¢ do
wadliwego wykonania robét budowlanych lub mogtaby narazi¢ Zamawiajgcego na
poniesienia szkody, Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie powiadomic
Zamawiajacego 0 powyiszym, przedstawiajac na pismie stosowne uzasadnienie.
Powiadomienie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania polecenia lub
decyzji.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z umowa nie
beda, za wyjatkiem przypadkdéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowg przez okres trwania
umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zaréwno Wykonawca, jak i zatrudniony
lub zaangazowany przez niego personel nie beda przekazywaé ani rozpowszechniac
osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem umowy, chyba ze
uzyskaja na to uprzednia pisemna zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie beda oni
wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajacego, zadnych przekazanych im informacji oraz
wynikéw opracowari, préb i badar przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,
uwzglednit koszt pomieszczeri biurowych na terenie inwestycji wraz z podstawowym ich
wyposazeniem w sprzet biurowy (tj. komputery wraz z oprzyrzagdowaniem, faks, skaner,
drukarke, ksero itd.) i materiaty eksploatacyjne (papier, tonery, inne materiaty biurowe,
itp.).

Wykonawca zobowiazany jest do statego pobytu na terenie budowy w okresie realizacji
prac, réwniez w dni wolne ustawowo od pracy, a takze w porach nocnych (wszelkie prace
wykonywane w strefach niebezpiecznych od drogi startowej oraz drég kotowania, beda
prowadzone w porach nocnych, tj. w godzinach 23.00 - 5.30). Potwierdzenie
kazdorazowego pobytu nalezy zaznaczy¢ w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci
bedacej w gestii przedstawiciela Zamawiajacego.

Reprezentowanie Zamawiajacego przed organami nadzoru budowlanego, innymi
organami uprawnionymi do kontroli terenu wykonywania prac budowlanych.
Przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz wprowadzenie wybranych
wykonawcow na teren wykonywania prac budowlanych.

Nadzér nad zapewnieniem bezpieczeristwa i przestrzegania przepisow p.poz.,
bezpieczenstwa, higieny pracy, fadu i porzadku przez wykonawcéw prac budowlanych,
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25

W rozumieniu wymagar stawianych przez Prawo budowlane, inne obowigzujace przepisy

i niniejsza Umowe podczas catego procesu realizacji tej inwestycji.

Scista wspotpraca z autorem dokumentacji technicznej, w tym SIWZ, w zakresie

koniecznych zmian w tej dokumentaciji, rozwiazan zamiennych, dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przypadkach koniecznosci

wykonania robét dodatkowych, zamiennych, zaniechania czesci rob6t budowlanych.

Sporzadzenie na wskazane przypadki protokotu koniecznosci.

$cista wspotpraca z Instytutem Techniki Wojsk Lotniczych, ktéry bedzie prowadzit nadzor

technologiczny nad prowadzonymi pracami oraz dostarczanymi materiatami.

Opiniowanie wszystkich skarg i roszczeri o0s6b trzecich wywotanych realizacjg prac

budowlanych.

Dokonywanie biezacej analizy kosztéw prac budowlanych.

Sprawdzanie na biezaco, pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, dokumentow

rozliczeniowych prac budowlanych sktadanych przez wykonawce.

Przygotowywanie co miesigcznych raportéw informujacych o stanie zaawansowania

realizacji inwestycji, o analizie zgodnosci terminow wykonywania robét z przyjetym

harmonogramem, ocene jakosci wykonywanych robot i wystepujacych giéwnych

problemach (w ciggu 5 dni po zakoriczeniu danego m-ca kalendarzowego), w przypadku,

gdy w danym miesigcu odbyt sie odbiér czesciowy rob6t raport powinien zawierac

dodatkowo informacje o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi zatozeniami oraz

harmonogramem rzeczowo finansowym.

Przygotowanie raportu koricowego, informujacego o analizie zgodnosci termindéw

wykonywania robét z przyjetym harmonogramem, kosztach w zakresie zgodnosci

z przyjetymi zatozeniami oraz harmonogramem rzeczowo finansowym, wymagalnych

ptatnosciach, ocene wykonawcéw, oceng jakosci wykonywanych robét i wystepujacych

gtéwnych problemach (w ciggu 5 dni po odbiorze koncowym) wraz z dokumentacja

fotograficzng przedstawiajaca poszczegdine etapy prowadzonych prac (przygotowana na

nosniku CD).

Prowadzenie narad roboczych zwigzanych z przebiegiem procesu prac naprawczych.

Przeprowadzanie protokolarnych odbioréw czgsciowych robot budowlanych.

Przekazywanie na biezagco Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji i korespondencji

zwiazanej z procesem budowlanym.

Przygotowanie materiatéw oraz dokonanie protokolarnego odbioru czesciowego

i korncowego prac budowlanych.

Koricowe rozliczenie inwestycji w terminie 30 dni kalendarzowych od protokolarnego

odbioru robét budowlanych od wykonawcy.

Przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentacji powykonawczej wykonanych prac budowlanych sporzadzonej przez
wykonawce robét budowlanych,

2) dokumentéw gwarancyjnych,

3) pozostatej dokumentacji w stanie kompletnym zwiazanej z procesem budowlanym.

Obowiazki Wykonawcy w okresie rekojmi:
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1) wykonywanie czynnosci wynikajacych z praw i obowiagzkéw Zamawiajacego w zakresie
gwarancji i rekojmi za wady wykonanych prac budowlanych,

2) pisemne powiadamianie wykonawcy robét o zgtaszanych przez Zamawiajgcego
usterkach i wadach, a takze egzekwowanie od wykonawcy robét ich usunigcia,

3) organizowanie i udziat w przegladach gwarancyjnych w okresie rekojmi,

4) nadzér nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawce robét w okresie rekojmi,

5) dokonanie ostatecznego odbioru przed uptywem terminu rekojmi ustalonego
w umowie z wykonawca robét w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) zorganizowani i dokonanie przed uptywem okresu rekojmi przegladu obiektu
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych,

7) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu protokotu podpisanego przez wszystkie
strony procesu budowlanego potwierdzajacego usuniecie wad i usterek
uwidocznionych w wyniku przegladu dokonanego w ramach rekojmi za wady.

§5
Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
prowadzenia remontu, ktére Wykonawca winien niezwtocznie przeanalizowa¢ i uwzglednié,

zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dziataniach.

§6

1. Wykonawca nie jest upowazniony do zlecania generalnemu wykonawcy robot
budowlanych (remontowych) robét dodatkowych lub zastepczych nie wynikajacych
z uméw w zwiazku z realizacjg zadania, o ktérym mowa w § 1, ani tez nie moze nakazad
wykonawcy robét budowlanych podejmowania zadnych dziatarh powodujgcych powstanie
zobowiazan finansowych, chyba ze dziatania maja zapobiec katastrofie budowlanej lub
innym zdarzeniom powodujgcym zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego.

2. Obowiazkiem Wykonawcy jest sporzadzenie, we wspotpracy z kierownikiem budowy,
protokotu koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zastepczych, i przed jego
ostatecznym podpisaniem niezwtocznego przedstawienia go Zamawiajagcemu wraz
z wyliczeniem kosztéw i rekomendacja, celem podjecia stosownej decyzji.

Kadra Wykonawcy
§7
1. Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany osob na poszczegblnych stanowiskach, w tym
inspektoréw, wskazanych w tresci oferty, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
przy czym zmiana tych oséb nie wymaga podpisania Aneksu do niniejszej Umowy i nie
stanowi zmiany Umowy.
2. Inspektorami nadzoru z ramienia Wykonawcy beda:
a) branza sanitarna: p. ... ,
b) branza elektryczna: p. cccoeeeeeercrscsciiinns ,
¢) branza drogowa - Koordynator: p. ......eeeeecensesnnnee
d) branza drogowa — Inspektor Wspierajacy: p. wo.o.couwseeeennes
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. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany inspektora, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

. W przypadku zaistnienia podstaw do wymiany inspektora, osoba, ktora go zastapi, musi
spefnia¢ wymagania stawiane dla danego inspektora okreslone w zapytaniu ofertowym.

. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kluczowego inspektora, zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

. Jako Kierownika Projektu w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SI€ P. wereevrvcirensesmesrnsnses ™ sassssacens (tel. v ), ktéry jest upowazniony do
zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg Umowa oraz do
bezposrednich kontaktéw z Wykonawca.

. Wykonawca bedzie stosowat sie do poleceri Kierownika Projektu. W przypadku, kiedy
Wykonawca bedzie uwazal, ze polecenie Kierownika Projektu wykracza poza jego
uprawnienia lub poza zakres umowy, winien on w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego polecenia, powiadomi¢ pisemnie o tym Zamawiajacego, przekazujac
kopie zawiadomienia Kierownika Projektu.

. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie
Zamawiajacego lub Wykonawcy powinno miec forme pisemng, o ile nie ustalono inaczej.

Obowiazki i prawa Zamawiajacego
§8

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
. Zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw realizacji przedsiewzigcia
inwestycyjnego w wysokosci niezbednej dla prawidtowego i terminowego wykonania,
zgodnie z zatwierdzonym miedzy stronami harmonogramem rzeczowo-finansowym,
. Terminowa zapfata faktur wykonawcom robét budowlanych, po uprzednim ich
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawceg,
. Terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonych przez niego
faktur,
. Powiadamianie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku
érodkéw finansowych niezbednych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania
stosownych uzgodnien z wykonawcami robét budowlanych,
. Akceptowanie wyboru wykonawcéw robot budowlanych wytonionych w drodze
wlasciwych procedur (m.in. postepowan o udzielenie zamowienia publicznego) oraz
podpisywanie z nimi umoéw,
. Udzielanie Wykonawcy, w terminie do dwdch tygodni, odpowiedzi na postawione przez
niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym
w szczegdlnosci majace wptyw na zakres robét, koszty i terminy,
. Udziat w komisyjnym okreéleniu stanu zaawansowania rob6t budowlanych w przypadkach
odstapienia od umowy o wykonanie tych robat,
. Udziat w komisji odbioru koricowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu,
. Pokrycie kosztow:
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Il
. Udziatu w odbiorach czesciowych i koricowych oraz przy odbiorach robot zanikajacych,

. W celu realizacji prawa, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest

1
2

3.

1) postepowania sadowego, ktérego podstawowym celem byta obrona intereséw
Zamawiajacego, zas wszczecie postgpowania bylo uzgodnione z Zamawiajgcym i nie
wynikato z winy Wykonawcy,

2) ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiazujacymi przepisami albo innymi
przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcy, aktualizacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowe;j,
3) innych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy kosztéw uzgodnionych

z Wykonawca, przed podjeciem decyzji o ich poniesieniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

powiadomi¢ Zamawiajacego o planowanych odbiorach:
1) czeéciowych —z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dnia,
2) robét zanikajacych — z wyprzedzeniem, co najmniej 24-godzinnym,
3) koricowych —z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych,
Uzyskiwania bezposrednich informacji i danych, co do postepu prac remontowych, przy
czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji, Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy uwagi lub
zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zajgtym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia

otrzymania uwag lub zastrzezen.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

Wynagrodzenie za petnienie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest
wynagrodzeniem ryczattowym i zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego ofertg
WYNOSI: wuverreseeaneeenne. ZE NELLO, powigkszone o nalezny podatek VAT.
W przypadku zmiany zakreséw rzeczowych nadzorowanych robét budowlanych w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1, oraz wydtuzenia terminéw
zakoriczenia robét i odbioréw, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.
Waluta, wg ktérej dokonywane beda rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy
bedzie PLN. Pfatnos¢ wszelkich naleznosci nastepowac bedzie w PLN.

Rozliczenia z Wykonawca

§10
Zaptata 90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 umowy, nastapi w okresie realizacji
inwestycji — w trakcie prowadzenia prac remontowych, w czesciach ustalonych

proporcjonalnie do zaawansowania inwestycji i odpowiednio do ptatnosci dokonanych na
rzecz wykonawcéw robét budowlanych, na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, zgodnie z zasadami opisanymi ponizej.

Zaptata 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9, nastapi z chwilg ostatecznego odbioru
ostatnich z robét remontowych, nad ktérymi nadzér petnit Wykonawca, na podstawie
faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce.
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Ustalenie wielkoéci ptatnosci cze$ciowej zostanie dokonane w nastepujacy sposob:

a) zostanie ustalony stosunek miedzy wartoécia danej roboty budowlanej, nad ktéra
nadzér petni Wykonawca, potwierdzong fakturg wystawiong przez wykonawce robét
budowlanych, stanowiaca podstawe do dokonania ptatnosci czesciowej a globalng
wartoécia robét budowlanych, bedacych suma wszystkich robét budowlanych, nad
ktorymi nadzér petni lub petni¢ bedzie Wykonawca; iloraz ustalony zgodnie ze zdaniem
poprzednim stanowi wspdtczynnik wynagrodzenia Wykonawcy;

b) wielko$¢ ptatnosci czesciowej (wynagrodzenie czgsciowe Wykonawcy) stanowi iloczyn
90 % wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w § 9i wspotczynnika obliczonego
zgodnie z lit. a.

W przypadku wystapienia koniecznodci robot dodatkowych, nieprzewidzianych,

uzupetniajacych lub zamiennych dotyczacych realizowanego remontu, Wykonawcy nie

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za nadzér nad ich realizacja. Petnienie czynnosci

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w sytuacjach ich wystapienia, objete jest niniejsza

umowa, w ramach zaoferowanego wynagrodzenia wynikajgcego ze ztozonej oferty

Wykonawcy.

Wartoé¢ robét remontowych, nad ktérymi nadzor peinit bedzie Wykonawca, bedzie

ustalona na podstawie umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych remontowych,

aw przypadku ich braku na podstawie kosztorysow inwestorskich lub planowanych
kosztéw tych robét.

Wykonawca uprawniony jest do wystawiania faktur z tytutu ptatnosci czesciowej

w okresach miesiecznych.

Zamawiajacy oéwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i upowaznia Wykonawce do

sktadania faktur bez podpisu oséb upowaznionych do ich odbioru.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania

faktur VAT.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowac bedzie raz z miesigcu i nastapi na

podstawie prawidfowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od jej prawidlowego

doreczenia Zamawiajacemu.

10. Strony akceptuja wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:

11.

12.

13.

faktur, faktur korygujacych oraz duplikatéw faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Faktury elektroniczne beda Zamawiajacemu wysytane na adres e-mail:
faktury.bf@modlinairport.pl , z adresu e-mail WykONawey: .coioieiicccniinee
(Zamawiajacy dopusci rozwigzanie w zakresie wystawiania i doreczania faktur za
posrednictwem portalu ,e-doc 24”. Przy czym w przypadku wystawiania i dorgczania
faktur za posrednictwem portalu ,e-doc 24”, adres mailowy Zamawiajacego zostanie

wskazany Wykonawcy przed podpisaniem Umowy).
Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ do poinformowania Wykonawcy o kazdorazowej zmianie

ww. adresu mailowego.
Za termin dokonania ptatnoéci uznaje sig dzieri obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.
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14. Podstawa do uznania przez Zamawiajacego faktury VAT jest dotaczenie do niej
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu opisanego w § 16.

15. Za nieterminowe uregulowanie ptatnosci przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe.

Podwykonawcy
§11

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom jedynie te czesci (zakresy) prac, ktore zostaty
wskazane przez niego w ofercie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i jego pracownikéw tak, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania jego i jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

3. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé podwykonawcéw o warunkach

niniejszej umowy.

Zawieszenie wykonywania ustug
§12
1. Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia wykonywania ustug, o ktérych mowaw § 1,
w kazdym czasie, o ile uzna to za niezbedne.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane czynnosci w wysokosci wynikajacej z protokotu inwentaryzacji prac i robot.

Postanowienia dotyczace trybu finansowania i zaptaty przedsiewziecia inwestycyjnego
§13

1. Wykonawca bedzie weryfikatorem faktur za roboty zwigzane z realizacjq inwestycji,
adresowanych na Zamawiajacego, a po ich sprawdzeniu pod wzgledem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym, przekaze je Wykonawcy robét, w celu ztozenia ich
w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Podstawa do uznania faktur, o ktérych mowa w ust. 1, jest protokét czesciowy lub koricowy
rob6t, podpisany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Ptatnoéci dokonywane beda z rachunku Zamawiajacego.

Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci
§14
1. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty Zamawiajacemu nastepujacych kar umownych:

1) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonegow § 9;

2) za nie przystapienie do wykonywania ustug, o ktérych mowa w § 1, w terminie
wskazanym w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9, za kazdy dziers zwloki;

3) za kazdorazowe stwierdzone przez Zamawiajacego niewfasciwe wykonywanie
czynnosci nadzoru w wysokosci 1 000 PLN netto;
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4) za kazdy dzien niewtasciwego wykonywania czynnosci nadzoru, liczony od daty
okreélonej w pisemnym wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
o zaniechanie niewtaéciwego wykonywania czynnosci nadzoru, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 9;

5) 1000 PLN netto za nieuzasadniong i nieuzgodniona z Kierownikiem Projektu
nieobecnoé¢ inspektora nadzoru na budowie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

6) z tytutu zwioki w przekazywaniu wtasciwie sporzadzonych raportéw, o ktérych mowa
w § 16 umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa w §9,za
kazdy dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach 0golnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
z tytutéw wymienionych w ust. 1, z przedstawionych faktur Wykonawcy.

. Zaptata przez Wykonawce kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Umowy.

. Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami natozonymi na niego przez organy
administracji budowlanej, jezeli dotycza one nadzorowanej przez Wykonawce inwestycji.

. Maksymalna granice wysokosci kar umownych ustala sig na 40% Wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 9 umowy.

Dokumentacja
§15

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy wszelkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumentacje niezbedna do wykonania umowy lub jej kopie.

. Oryginaty dokumentacji zostang zwrécone Zamawiajacemu najpdzniej przed zakoriczeniem
umowy, a wczeéniej na pisemne zadanie Zamawiajacego.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest udostepnié¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowac lub zbada¢
zgromadzong dokumentacje dotyczaca wykonywania umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie
zaréwno podczas, jak i po wykonaniu ustug.

. Wykonawca bedzie prowadzit petna, doktadna i systematyczna dokumentacje (raporty,
rozliczenie robét, dokumentacje ksiegowa, etc.), w takiej formie i tak szczegétowo, aby
byta wystarczajaca dla doktadnego ustalenia kwoty wystawionej faktury.

Raportowanie
§16

. Wykonawca zobowigzany jest przygotowywac, poczynajac od daty podpisania umowy,
raporty miesieczne, obejmujace kazdy miesiac kalendarzowy trwania umowy, w terminie
do piatego dnia nastepnego miesiaca po miesigcu, ktorego dotyczy raport.

. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac raport koricowy robét budowlanych
(remontowych) w terminie 14 dni od zakorczenia wszelkich prac remontowych, nad
ktérymi petni nadzoér.

. Wszystkie raporty podlegaja pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw w raportach, Wykonawca
zobowiazany jest je usungé w terminie do 3 dni od daty powiadomienia o nich przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od daty otrzymania kazdego z Raportéw, powiadomi
pisemnie Wykonawce o jego przyjeciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn odrzucenia.

6. Zamawiajacy wymaga, by w miesigcznych raportach znalazly sie min. rozdziaty dotyczace:
zmian projektowych jakie uzgodniono w danym miesigcu, wypisu odstepstw od
planowanego Harmonogramu Robét oraz przyczyn ich powstania, probleméw jakie
pojawiaja sie na budowie, oceny robét wykonanych w raportowanym okresie i ewentualne
whioski dotyczace dalszej realizacji prac.

Wypowiedzenie i odstapienie od umowy
§17

1. Zamawiajacy moze w kaidym czasie, bez podania przyczyn, rozwigza¢ umowe za
1-miesiecznym pisemnym wypowiedzeniem.

2. Zamawiajagcy moie wypowiedzie¢ umowg niezwlocznie, bez zachowania terminu
wypowiedzenia, jezeli Wykonawca w sposob razacy nie realizuje ustug, o ktérych mowa w
§ 1, w spos6b zgodny z Umowa, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego
do zaprzestania naruszeri w okreslonym terminie i usunigcia skutkéw tych naruszen, o ile
nastapity.

3. Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy, 2 zachowaniem 60-dniowego
okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptata
wynagrodzenia stanowiacego co najmniej 40 % wymagalnego wynagrodzenia i nie dokonat
ptatnoéci w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy o uregulowanie zalegtosci
w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 10.

4. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z zawartej
umowy, przerwat ich wykonywanie lub wykonywat je z nienalezyta starannoscia,

2) Jezeli Wykonawca wykonywat swe obowiazki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania nie bedzie nastgpowal poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow,

3) W razie gdyby Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub upadtosci,

4) W razie wystapienia innych okolicznosci, z kt6rych wynika, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym,

5) Jezeli Wykonawca powierza wykonanie czynnosci innym podmiotom w zakresie
wykraczajagcym poza wskazany w ofercie.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 - 4, Strony dokonajg
wzajemnych rozliczen i sporzadza sprawozdanie rzeczowo-finansowe na dzien rozwigzania
umowy.

6. Wypowiedzenie umowy, jak réwniei odstapienie od umowy powinno by¢ dokonane na
piémie pod rygorem niewaznosci.
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10.

Postanowienia koricowe
§18

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie informowac Zamawiajacego o kazdej zmianie
swoich danych, w szczegélnosci oséb uprawnionych do reprezentowania, rachunku
bankowego, adresu siedziby, miejsca zamieszkania pod rygorem skutecznych doreczen na
adres wskazany w umowie przez Wykonawcg.
Wykonawca wyraza zgode na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych,
podanych dobrowolnie, przez Zamawiajacego dla potrzeb wywiazania si¢ zumowy. Zgoda
obejmuje rowniez przetwarzanie danych w przyszfosci. Wykonawca o$wiadcza, ze zostat
poinformowany o celu zbierania swoich danych osobowych, prawie dostepu do ich tresci
oraz mozliwosci ich poprawiania.
Kaida ze Stron oéwiadcza, ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) danych osobowych, oséb wskazanych w Umowie, jako osoby
reprezentujace Strong, w tym oséb wymienionych w Dokumentach rejestrowych, jak
réwniez kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacje poszczegélnych zadar wynikajacych
z Umowy i zobowigzuje sie udostgpnic je drugiej Stronie w nastepujacym zakresie: imig i
nazwisko, petniona funkcja, adres e-mail, numer telefonu.
Kazda ze Stron bedzie przetwarzaé dane, o ktérych mowa powyzej, do celéw wynikajacych
z prawnie uzasadnionych intereséw obejmujacych wykonanie Umowy, ustalenie,
dochodzenie lub obrone roszczer prawnych wynikajgcych z Umowy lub z nig zwigzanych.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od
drugiej Strony zgodnie z prawem, w tym w szczegdlnosci z RODO.
Strony zobowiazujg sie do poinformowania osob wskazanych przez nie jako osoby do
kontaktu oraz inne wskazywane przez siebie osoby, ktérych dane bgda przetwarzane w
zwigzku z realizacja Umowy, o tresci klauzuli informacyjne;j dotyczacej przetwarzania
danych osobowych, przekazanej przez drugg Strone. Klauzula informacyjna
Zamawiajacego, o ktérej mowa powyzej, dotyczaca przetwarzania danych osobowych
stanowi zatacznik nr 5 do umowy. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi zatacznik nr
6 do umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mie¢ beda
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
Spory mogace wynikna¢ z wykonywania umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy rzeczowo
sad powszechny miejsca siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§19

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej Umowy na osobe trzecia (art. 509 kc).
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§20

1. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania
jakichkolwiek sporéw dotyczacych Umowy, ktore moga powstaé pomiedzy nimi.

2. Po powstaniu sporu Strony powiadomia siebie wzajemnie na pi$mie o swoich stanowiskach
dotyczacych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii, sposobie rozwigzania sporu. Jezeli
ktérakolwiek ze Stron uzna to za wiasciwe, Strony zorganizuja spotkanie i podejma probe
rozstrzygniecia sporu w sposéb ugodowy, na zasadach okreslonych w art. 184, 186 Kodeksu
postepowania cywilnego. Kazda ze Stron odpowie na zgdanie polubownego rozwigzania
sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego zadania. Okres do osiggnigcia
polubownego rozstrzygniecia wynosi 120 dni.

3. W przypadku nie osiagniecia polubownego rozstrzygnigcia sporu kazda ze Stron moze
przedstawi¢ spér do rozstrzygniecia przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1i 2. Aktualne odpisy z wtasciwych rejestréw stron umowy lub petnomocnictwa
3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia

4, Oferta Wykonawcy

5. Klauzula informacyjna Zamawiajgcego

6. Klauzula informacyjna Wykonawcy
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